

**Investiční plány 2016**

Název projektu	Popis projektu	Rozpočet v mil. Kč	Plánovaný termín	Předpokl. termín výběrového řízení dodavatele
Parkoviště a chodník u hřbitova	Obnova povrch, nová zámková dlažba	0,35	II. kvartál	březen
Dostavba ZŠ	Dostavba, zvýšení kapacity ZŠ	15	II. pololetí	po obdržení dotace (žádost o 30 mil.)
Víceúčelové hřiště	Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem	2	II. kvartál	leden (hotovo)
Osvětlení cyklostezky	Osvětlení cyklostezky Nezamyslice - Těšice	0,5	leden	listopad 2015 (hotovo)
Končiny	Projektová příprava nové lokality pro 17 RD	0,3	leden - září 2016	listopad 2015 (hotovo)
Končiny	Začátek realizace - sítě, přeložka VN, rozparcelování apod.	2	září - prosinec 2016	II. pololetí
Nová CAS	Nákup nového hasičského auta CAS (2,5 mil dotace GŘ HZS)	3	II. pololetí	II. kvartál
Koupě statku	koupě statku a pozemku pro využití městyse (1+,75+,75)	1	II. kvartál	